

# Proyecto ERP

Transformación Financiera

DEPARTAMENTO DE  
**HACIENDA**



Gobierno de Puerto Rico | Departamento de Hacienda


## INFORME DE PROGRESO

### Functional Unit Testing (FUT)

Durante los meses de Agosto y Septiembre de 2023, el equipo de implementación estuvo enfocado en realizar pruebas funcionales (FUT, por sus siglas en inglés) en Oracle Cloud ERP. Las pruebas FUT se llevaron a cabo para los módulos de finanzas, compras y manejo de capital humano, incluyendo nómina.

A través del proceso, los usuarios pudieron:

1. Confirmar que Oracle Cloud ERP contiene los requerimientos y funcionalidad esperada, consistente con la configuración de la visión futura que se ha discutido durante las sesiones de Sprint.
2. Identificar oportunidades de mejoramiento en la configuración
3. Evaluar los diferentes roles de seguridad necesarios por módulo, para el uso del sistema



### Logros del primer ciclo de FUT:

- Se probaron y validaron 2000+ Test Scripts across 4 segmentos and 19 modules
- 134 testers participaron de la primera fase de pruebas funcionales  
95 in person FUT sessions
- 12 agencies participated in FUT – ASES, ASG, ASSMCA, DOE, DOH, DRNA-JCA, DSP – 911, Policía, EQB, OATRH, OGP, Hacienda, PRIFAS



### Resultados Encuesta a Usuarios

From data collected through surveys after FUT, 95% of testers have learned more about how the solution will improve their daily functions, 99% of testers feel more comfortable with the solution and 97% of testers better understand the functionality and integration usefulness.

### Próximos Pasos

Al culminar esta primera fase el próximo 29 de septiembre, se continuará una próxima fase con ciclos adicionales de FUT, incluyendo escenarios más complejos y nuevos participantes.