

# Proyecto ERP

Transformación Financiera

DEPARTAMENTO DE  
**HACIENDA**



Gobierno de Puerto Rico

FECHA: NOVIEMBRE 2023 ■ BOLETÍN NÚM. 5

## ¡Culmina la 1ra fase de FUT!

Durante los meses de agosto y septiembre de 2023, se llevó a cabo la 1ra fase de pruebas unitarias funcionales (*functional unit testing* o FUT, por sus siglas en inglés) en el sistema *Oracle Cloud ERP*. Las pruebas FUT se llevaron a cabo para los segmentos de finanzas, compras y manejo de capital humano, incluyendo nómina. Al final de esta fase se realizó una encuesta entre los *testers*.

### Resultados de la encuesta

En la encuesta realizada, los *testers* indicaron que:

- El **acceso y la integración de la información** es lo más que les ha gustado.
- Entienden **que el sistema mejorará sus funciones diarias**.
- Pudieron **comprender mejor la funcionalidad y la utilidad de integración del sistema**.
- **Se sienten más cómodos** con el sistema.



### Logros completados en la 1ra fase

- Participación de aproximadamente **197 testers** de diversas entidades gubernamentales.
- Validación de **más de 9,200 escenarios de prueba**.
- Confirmación que el sistema, hasta el momento, **contiene los requerimientos y funcionalidad esperada**, consistente con la configuración de la visión futura que se ha discutido.
- **Identificación de mejoras** necesarias en la configuración.
- **Evaluación de roles básicos de seguridad**.



## Próximos Pasos: Comienzo 2da fase FUT — 6 de noviembre de 2023

En la 2da fase, los *testers* realizarán pruebas que se asemejan más a sus funciones diarias, utilizarán datos reales y validarán las mejoras en configuración identificadas en la 1ra fase.

**Orientación (kick-off) para la 2da fase de FUT: viernes, 3 de noviembre de 2023.**

### ITINERARIO — 2DA FASE

#### Participantes:

Se le estará notificando por email a cada entidad gubernamental la lista de participantes sugeridos

#### Duración:

6 de noviembre a 8 de diciembre de 2023 (semanas alternas)

#### Recurrencia:

lunes a viernes (los días asignados serán notificados por email)

#### Horario:

8:00am—3:45pm

#### Dónde:

Departamento de Hacienda, Sótano ATI, Oficina Proyecto ERP