

# Proyecto ERP


Transformación Financiera

DEPARTAMENTO DE HACIENDA



Gobierno de Puerto Rico | Departamento de Hacienda FECHA: JULIO 2024 ■ BOLETÍN 7

## ¿Dónde estamos en el ERP?



Luego de haber concluido las pruebas funcionales FUT, por sus siglas en inglés: *Functional Unit Testing*, comenzamos con un nuevo ciclo de pruebas de integración de sistema mejor conocidas como SIT, por sus siglas en inglés: *System Integration Testing*.

## ¿Qué son las pruebas SIT?

- SIT son una serie de pruebas que los futuros usuarios (*testers*) realizarán para confirmar que el Oracle Cloud ERP y las integraciones de sus módulos operan de acuerdo con las expectativas delineadas. SIT busca garantizar la funcionalidad, precisión y eficiencia de nuestro futuro sistema.
- El alcance de esta fase de SIT incluye:
  - **Pruebas de los módulos\* de finanzas solamente**  
\*Accounts Payable, Accounts Receivable, Budgetary Control, Cash Management, Expenses, Fixed Assets, General Ledger, Projects & Grants, Suppliers
  - Pruebas de las funcionalidades, integraciones y configuraciones habilitadas para *Go-Live*
  - Pruebas de interfaces y reportes desarrollados para finanzas
  - Pruebas con los roles de seguridad actualizados
  - Pruebas específicas por agencias
- Uno de los aspectos interesantes de SIT es la oportunidad para que los testers vean e interactúen con datos reales en el nuevo sistema, simulando transacciones y actividades que estos llevan a cabo diariamente. Esta experiencia no sólo le permitirá a los testers comprender mejor el sistema sino también es una oportunidad única para que provean su insumo y contribuyan a la versión final del ERP.

## Itinerario: SIT comenzó el martes, 25 de junio de 2024

### Participantes:

Los *testers* serán notificados vía *email* de parte del GPR PMO

### Duración\*:

25 de junio—  
23 de agosto 2024

### Recurrencia:

lunes a viernes  
(los días asignados serán notificados vía *email*)

### Horario:

8:00am—  
4:00pm

### Dónde:

Departamento de Hacienda,  
Sótano ATI,  
Oficina Proyecto ERP

\*Nota: No se realizaron pruebas durante las semanas del 1—5 de julio ni del 22—26 de julio de 2024.