

Proyecto ERP

Transformación Financiera

DEPARTAMENTO DE
HACIENDA




Gobierno de Puerto Rico | Departamento de Hacienda FECHA: SEPT 2024 ■ BOLETÍN NÚM. 8

EXITOSAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE FINANZAS

La primera fase de pruebas de integración (**SIT**, por sus siglas en inglés—**System Integration Testing**) en Oracle Cloud ERP se llevó a cabo del 25 de junio hasta el 13 de septiembre de 2024.

Esta fase de SIT se enfocó únicamente en los **módulos de Finanzas y sus integraciones**, y los logros incluyen:

- Ejecución y validación del **100% de los escenarios de prueba planificados**, para un **total de 2,000 libretos de prueba** de **349 escenarios únicos**
- Participación de **más de 130 participantes** de **24 diversas entidades gubernamentales**: Educación, Salud, AMSSCA, Recursos Naturales, Comisión de Juegos, Seguridad Pública y Hacienda, entre otras
- Interacción con datos reales y validados del **Mock Conversion #6**, simulando transacciones y actividades que los participantes llevan a cabo en sus tareas diarios.



Testers de diversas agencias

Esta experiencia no sólo le permitió a los participantes comprender mejor el sistema sino que pudieron proveer su insumo y contribuir a la versión final del Oracle Cloud ERP.

Durante esta fase del Proyecto ERP, los participantes compartieron cómo ha sido su experiencia a través de una encuesta. En la encuesta realizada, los participantes indicaron que:

- El **acceso a los datos y la integración de la información** es lo más que les gusta del Oracle ERP;
- Entienden **que el sistema mejorará sus funciones diarias**;
- Pudieron **asimilar mejor a la funcionalidad y la utilidad de integración del sistema**;
- **Se sienten más cómodos** con el sistema luego de participar de las pruebas.

“Hasta el momento, me parece excelente herramienta.”

“Excelente programa... Será de gran utilidad y precisión y facilitador de información real.”

PRÓXIMOS PASOS

El Equipo Gerencial del Proyecto ERP estará trabajando en la coordinación y preparación de la próxima fase del ciclo de pruebas de SIT, que se enfocará en el **módulo de compras (SCM)**, y se espera llevar a cabo en los próximos meses.